



## PROJETOS - 2022

### 1 - PROJETO – CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

#### ÁREA – ADMINISTRATIVA

##### IDENTIFICAÇÃO:

**Diretoria Responsável:** Diretoria Administrativa.

**População-Alvo do Projeto:** Servidores e Conselheiros do IPMS.

**Demanda a ser atendida:** Melhoria na área do conhecimento e nas condições de trabalho dos servidores e dos Conselheiros do IPMS.

**Período de execução do projeto:** 10 meses – Início 01/03/2022 Término 31/12/2022

**Ação a ser executada:** Proporcionar maior conhecimento, informação e qualificação dos setores envolvidos na gestão do IPMS, através de um programa de treinamento, capacitação e formação continuada dos Servidores e Conselheiros do IPMS

**Localização do Projeto:** Sala de Reunião do IPMS e locais externos

**Servidor (es) Responsável (eis) pela Execução:** ANA LUCIA RESINA MIRALDO

**Servidor (es) Responsável (eis) pela Supervisão:** JOAO RAMOS JUNIOR

### **JUSTIFICATIVA:**

As constantes alterações tanto na legislação previdenciária, quanto nos conceitos de gestão dos RPPS, vêm se apresentando como uns dos grandes desafios a serem enfrentados pelos órgãos gestores do sistema de previdência municipal. Essa demanda, cada vez maior, por iniciativas de capacitação e de formação específicas, abordando os diversos ramos do conhecimento envolvidos na gestão dos sistemas de seguridade social e considerando, ainda, os conhecimentos exigidos daqueles que atuam nos órgãos e entidades da administração pública, obrigam a adoção de medidas administrativas que possibilitem o desenvolvimento de competências próprias pelos servidores que atuam em determinadas áreas do RPPS

Dessa forma, desenvolvemos um planejamento integrado de iniciativas para o ano de 2022, contemplando um Programa de Treinamento, Capacitação e Formação Continuada para os servidores e conselheiros do IPMS.

### **AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS:**

1. Identificação das carências de informação e conhecimento;
2. Identificação das áreas de conhecimento onde existam necessidade de observância às normas exaradas pelo órgão regulador;
3. Identificação dos participantes desse processo;
4. Elaboração de um programa de permanente de treinamento voltado para as áreas de maior necessidade;

5. Planejamento de um ciclo de palestras e cursos voltados para as áreas necessitadas;

6. Contratação de Técnicos habilitados à prestação desses serviços em âmbito interno; Identificação de cursos promovidos externamente, que complementem à necessidade de informação e conhecimento dos envolvidos no projeto

### **META DO PROJETO**

O Projeto tem como meta estabelecida, capacitar e treinar 3 (três) servidores e conselheiros nas matérias relativas a ***“Formação Básica de RPPS, Concessão de Benefícios, Investimentos e Atuária”***.

### **CUSTO DO PROJETO**

O Projeto em questão encontra-se previsto no orçamento do IPMS e seu custo foi estimado em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), incluindo pagamentos com inscrições, diárias, despesas aéreas, entre outras.

### **FASE DO PROJETO - ACOMPANHAMENTO**

O projeto encontra-se com 10 (dez) servidores do IPMS capacitados até o mês de Dezembro.

### **PROGRAMAÇÃO**

<b>Data</b>	<b>Curso</b>	<b>Público Alvo</b>	<b>Andamento</b>
Abril	Formação Básica de RPPS	Servidores, Segurados e Conselheiros do IPMS	À Realizar
Junho	Concessão de Benefícios	Servidores, Segurados e Conselheiros do IPMS	À Realizar
Agosto	Investimentos	Servidores, Segurados e	À Realizar



Novembro Atuária

Conselheiros do  
IPMS

Servidores, Á Realizar  
Segurados e  
Conselheiros do  
IPMS



## **2 - PROJETO – PPA PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA**

### **ÁREA – BENEFÍCIOS**

#### **IDENTIFICAÇÃO:**

**Diretoria Responsável:** Diretoria de Benefícios

**População-Alvo do Projeto:** Servidores Ativos da Prefeitura que nos próximos 03 (três) anos terão condições de se aposentar.

**Demanda a ser atendida:** Proporcionar maior integração e convívio social aos futuros aposentados do IPMS.

**Período de execução do projeto:** 09 meses – Início 01/04/2022 Término 31/12/2022

**Ação a ser executada:** Auxiliar os servidores em seu processo de decisão, organização e planejamento para aposentadoria.

**Localização do Projeto:** Sala de Reunião do IPMS

**Servidor (es) Responsável (eis) pela Execução:** WASHINGTON RODRIGUES DOS SANTOS

**Servidor (es) Responsável (eis) pela Supervisão:** ANA LUCIA RESINA MIRALDO

### **JUSTIFICATIVA:**

O envelhecimento é consequência do desenvolvimento humano e a aposentadoria um fato natural no mundo do trabalho. As proximidades dessas duas condições podem ser motivo de angústias e desconfortos;

O indivíduo pode reagir de maneira ambivalente quanto à aposentadoria, visto que mesmo sentindo ter alcançado um momento de liberdade, depara-se com sentimentos de exclusão social e de invalidez;

A titulação “Inativo” após o processo de aposentadoria, pode desencadear um sentimento de condição social inferior. Esse período de mudança da situação em que o indivíduo sente-se produtivo para a fase de aposentado pode comprometer sua identidade pessoal, podendo assim resultar em depressão, agudização de sintomas neuróticos, adição de drogas, alcoolismo ou outros transtornos emocionais.

Por estar inserido em uma sociedade na qual o homem é valorizado por aquilo que produz, sua identidade profissional consequentemente ficará ligada a sua autoimagem. Portanto, a ocupação profissional é vinculada ao modo de como as pessoas se percebem, constituindo em uma importante fonte de autoestima;

Contudo, aposentar-se pode ser algo muito bom, desde que a pessoa consiga e/ou permita-se realizar os seus desejos não satisfeitos ao longo da vida, porque, enquanto trabalhava, estava mais preocupada e voltada para o seu desempenho profissional e sustento.

Dessa forma, desenvolvemos um planejamento integrado de iniciativas para o ano de 2022, contemplando um Programa de Preparação para Aposentadoria – PPA envolvendo os servidores públicos municipais em atividade, que já estejam próximos de se aposentar.

### **AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS:**

- a) Disponibilizar para servidores em fase de aposentadoria um espaço para que situações, emoções e sentimentos sejam expressos;
- b) Minimizar angústias que podem ser consequência da chegada da aposentadoria;
- c) Orientar a busca de informações sobre o processo de aposentadoria;
- d) Despertar o interesse no desenvolvimento de novas habilidades e atividades, bem como o resgate de potencialidades;
- e) Proporcionar oportunidade de efetuar um planejamento de vida tendo em vista a aposentadoria, contemplando entre outros, aspectos sociais, econômicos, de saúde e afetivos.

### **META DO PROJETO**

O Projeto tem como meta estabelecida, atender 40 (quarenta) servidores que poderão se aposentar nos próximos 03 (três) anos.

### **CUSTO DO PROJETO**

O Projeto em questão encontra-se previsto no orçamento do IPMS e seu custo foi estimado em R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

### **FASE DO PROJETO - ACOMPANHAMENTO**

O projeto encontra-se em fase de desenvolvimento.

### 3- PROJETO – CENSO PREVIDENCIÁRIO

#### ÁREA – ATUARIAL

##### IDENTIFICAÇÃO:

**Diretoria Responsável:** Diretoria de Benefícios e Gestão de Pessoas

**População-Alvo do Projeto:** Aposentados e Pensionistas do IPMS.

**Demanda a ser atendida:** Proporcionar condições técnicas efetivas de atingimento do Equilíbrio Financeiro e Atuarial do RPPS Municipal.

**Período de execução do projeto:** 08 meses – Início 01/05/2022 Término 31/12/2022

**Ação a ser executada:** Proporcionar base de dados cadastrais que forneçam a realização de estudos técnicos voltados a melhorar as condições financeiras e atuariais que permitam a solvência do sistema previdenciário municipal

**Localização do Projeto:** Diretoria de Benefícios e Gestão de Pessoas

**Servidor (es) Responsável (eis) pela Execução:** MARIA DE LOURDES RACHID

**Servidor (es) Responsável (eis) pela Supervisão:** ANA LUCIA RESINA MIRALDO



### **JUSTIFICATIVA:**

O Censo Previdenciário é atualização de toda base de dados do Regime Próprio de Previdência Social, englobando seus segurados: inativos (aposentados), pensionistas e seus dependentes.

O aprimoramento da Gestão Previdenciária de dados cadastrais, funcionais e financeiros dos servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas e dependentes, vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do município de Suzano, visa atender às necessidades de execução dos serviços da Unidade Gestora – IPMS, em atendimento à legislação Federal e Municipal que trata dos Regimes Próprios de Previdência Social, no que compreende a digitalização e armazenamento dos dados cadastrais, funcionais e financeiros dos servidores efetivos ativos, inativos, pensionistas e dependentes para a construção de um banco de dados, a assim como para os estudos relativos ao equilíbrio financeiro e atuarial e elaboração de estudo do perfil dos segurados inativos com confecção de relatório estatístico.

O Censo Previdenciário se faz necessário também, para atendimento às normas infraconstitucionais, bem como ao disposto na Constituição Federal, no que se refere ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial do Regime de Previdência dos servidores públicos. Acarreta aferição das obrigações e direitos dos Regimes Próprios de Previdência Social depende, de forma direta, da consistência da base cadastral utilizada na avaliação inicial e reavaliações atuariais anuais, pois as inconsistências de dados dos servidores inviabilizam uma correta aferição dos compromissos de tais sistemas previdenciários. Portanto o

Censo Previdenciário é um instrumento que a Unidade Gestora de Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do município de Suzano terá para melhorar a Gestão Previdenciária, reduzindo o Déficit Atuarial e o custeio por parte do Ente Federativo.

Dessa forma, desenvolvemos um planejamento integrado de iniciativas para o ano de 2022, contemplando a realização do Censo Previdenciário envolvendo os servidores municipais em atividade, aposentados e pensionistas do IPMS.

### **AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS:**

1. Identificação e quantificação do público alvo a ser recenseado;
2. Definição junto à consultoria atuarial dos dados cadastrais a serem inseridos no censo;
3. Definição da logística e do calendário de realização do censo;
4. Definição dos locais a serem utilizados para a realização do censo;
5. Elaboração de ações administrativas regulamentando a realização do censo;
6. Realização do Censo Previdenciário.

### **META DO PROJETO**

O Projeto tem como meta estabelecida, recensear 90% dos inativos e pensionistas, até o mês de dezembro.

### **CUSTO DO PROJETO**

O Projeto em questão encontra-se previsto no orçamento do IPMS e seu custo foi estimado em R\$ 100.000,00 (cem mil reais), para despesas com divulgação, impressos e custo de contratação de empresa.



## **FASE DO PROJETO - ACOMPANHAMENTO**

O projeto encontra-se em fase inicial de cadastramento.

## **4 - PROJETO – GERENCIAMENTO DE RISCOS**

### **ÁREA - INVESTIMENTOS**

#### **IDENTIFICAÇÃO:**

**Diretoria Responsável:** Diretoria Financeira

**População-Alvo do Projeto:** Servidores do IPMS

**Demanda a ser atendida:** Proporcionar melhoria na gestão dos investimentos do IPMS visando maior eficiência, efetividade e controle gerencial.

**Período de execução do projeto:** 05 meses – Início 01/07/2022 Término 30/12/2022

**Ação a ser executada:** Proporcionar maior eficiência financeira dos investimentos do IPMS, identificando possibilidades de maximização de sua rentabilidade e solvência no curto, médio e longo prazo, através do gerenciamento de riscos.

**Localização do Projeto:** IPMS – Diretoria Financeira

**Servidor (es) Responsável (eis) pela Execução:** PAULO KIITI TAMURA

**Servidor (es) Responsável (eis) pela Supervisão:** MARCOS SUZUKI PEREIRA

## **JUSTIFICATIVA:**

A dinâmica do mercado financeiro muitas vezes apresenta aos RPPS situações em que se faz necessária uma gestão eficiente e eficaz no tocante aos rumos a serem tomados para a preservação de seus direitos e patrimônio.

Quanto a gestão de recursos no âmbito dos Regimes Próprios de Previdência esta é, sem sombra de dúvida, um dos pilares do sistema previdenciário dos servidores públicos hoje adotado. A correta gestão desses recursos, aliando rentabilidade e segurança, garantirá a cobertura dos benefícios concedidos e a conceder pelo regime ao longo de sua existência.

Daí decorre a imperiosa necessidade dos gestores previdenciários adotarem mecanismos gerenciais que proporcionem a correta administração de seus recursos financeiros.

É cediço que os recursos previdenciários vinculados ao RPPS devem ser aplicados e geridos observando as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.

Por fim, espera-se que a gestão dos investimentos, observado todos os seus aspectos, administrativos, financeiros, operacionais e de controle, auxiliem no processo de capitalização de recursos para fazer frente a compromissos futuros com o pagamento de beneficiários.

Dessa forma, desenvolvemos um planejamento integrado de iniciativas para o ano de 2022, objetivando a maximização de resultados e o controle efetivo dos riscos.

## **AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS:**

1. Observância às diretrizes da Política de Investimentos;
2. Garantir o cumprimento das diretrizes previstas na Política de Investimentos do IPMS;
3. Desenvolver sistema de controle de Investimentos;
4. Gerar base de dados que auxilie o preenchimento do DAIR e AUDESP;
5. Integrar as informações necessárias para alimentar o preenchimento dos relatórios de investimentos, DAIR, AUDESP e demais obrigações;
6. Análise contínua do enquadramento legal dos fundos investidos;
7. Atender as exigências da Resolução nº 3922/2010 e alterações;
8. Revisão e adequação constante da política de investimentos à conjuntura atual.

## **META DO PROJETO**

O Projeto tem como meta estabelecida, garantir a efetiva aplicação da Política de Investimentos do IPMS, adequando essa política à conjuntura econômica do país, através da constante observância às práticas de gestão e às normas editadas, visando a obtenção de melhores resultados e gerenciamento de riscos.

## **CUSTO DO PROJETO**

O Projeto em questão encontra-se previsto no orçamento do IPMS e seu custo foi estimado em R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para despesas com divulgação, impressos e custo de contratação de empresa.

## **FASE DO PROJETO - ACOMPANHAMENTO**

O projeto encontra-se em fase de desenvolvimento do Termo de Referência.

## 5 - PROJETO – ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

### ÁREA – JURÍDICO

#### IDENTIFICAÇÃO:

**Diretoria Responsável:** Presidência

**População-Alvo do Projeto:** Servidores e Unidades Administrativas do IPMS.

**Demanda a ser atendida:** Estruturar Controle Interno no âmbito do IPMS.

**Período de execução do projeto:** 08 meses – Início 01/05/2022 Término 31/12/2022

**Ação a ser executada:** Adoção de boas práticas de Governança, contribuindo para a otimização dos recursos, melhoria contínua dos processos de trabalho e aumento da produtividade dos servidores.

**Localização do Projeto:** Presidência

**Servidor (es) Responsável (eis) pela Execução:** WASHINGTON RODRIGUES DOS SANTOS

**Servidor (es) Responsável (eis) pela Supervisão:** ANA LUCIA RESINA MIRALDO



## **JUSTIFICATIVA:**

Enfim, podemos dizer que a Lei Maior de 1988, ao prescrever a criação e manutenção obrigatória de um sistema integrado de controle interno, quis alcançar de forma ampla toda a organização de gerência pública, não se limitando aos tradicionais controles financeiro e administrativo. Buscou-se, pois, a implementação de um sistema que englobasse o conjunto integrado de todos os controles, fossem financeiros, gerenciais, administrativos e operacionais.

Em outras palavras, trata-se de um complexo de procedimentos administrativos, constitucionalmente previsto, de natureza financeira, contábil e orçamentária, exercido por órgão posicionado dentro da própria estrutura da Administração, indissociável desta, impondo ao gestor público a necessária visualização de todos seus atos administrativos com boa margem de segurança, de acordo com as peculiaridades de cada órgão ou entidade, com fins de prevenção, identificação e rápida correção de irregularidades ou ilegalidades, capaz de garantir o cumprimento dos planos, metas e orçamentos preconcebidos.

Sistema de Controle Interno deve ser exercido dentro da própria estrutura do órgão controlado, por meio de procedimentos e atividades intersetoriais (de colaboração), com vistas à realização eficiente do sistema e correta gestão da coisa pública.

Neste sentido, o sistema de controle pode ser visto sob o prisma objetivo, por meio de uma visão estrutural pura de controle, consideradas sua organização administrativa dentro do ente controlado; e subjetivo, considerando as pessoas responsáveis pelo controle e suas características principais.

Cabe ressaltar que sistema de controle interno não se confunde com sistema orçamentário ou de planejamento e execução financeira, uma vez que tal sistema abrange essas noções e outras dispostas no artigo 70 da Constituição da República.

#### **AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS:**

Elaboração e institucionalização dos processos de Governança utilizando as boas práticas de gestão, a partir do aumento dos métodos de controle e difusão de boas práticas. Dessa maneira, por exemplo, são menores os riscos e problemas relacionados ao comprometimento de dados.

#### **META DO PROJETO**

O Projeto tem como meta estabelecida aplicar as regras totais de controle interno até Dezembro de 2022.

#### **CUSTO DO PROJETO**

O Projeto em questão encontra-se previsto no orçamento do IPMS e seu custo foi estimado em R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

#### **FASE DO PROJETO - ACOMPANHAMENTO**

O projeto encontra-se em fase final de implantação.

## **6 - PROJETO – CERTIFICAÇÃO NO PRÓ-GESTÃO RPPS**

### **ÁREA – ADMINISTRATIVA**

#### **IDENTIFICAÇÃO:**

**Diretoria Responsável:** Presidência

**População-Alvo do Projeto:** Servidores Públicos Municipais Ativos Segurados, Aposentados, Pensionistas, Servidores e Conselheiros do IPMS.

**Demanda a ser atendida:** Certificar o IPMS no Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – Pró-Gestão RPPS.

**Período de execução do projeto:** 06 meses – Início 01/06/2022 Término 31/12/2022

**Ação a ser executada:** Adotar no IPMS as melhores práticas de gestão previdenciária, que proporcionem maior controle dos seus ativos e passivos e mais transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade.

**Localização do Projeto:** Presidência

**Servidor (es) Responsável (eis) pela Execução:** JOÃO RAMOS JUNIOR

**Servidor (es) Responsável (eis) pela Supervisão:** JOEL DE BARROS BITTENCOURT

## **JUSTIFICATIVA:**

O Pró-Gestão RPPS é um programa de certificação, instituído no âmbito da Secretaria de Previdência – SPREV da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho – SEPRT do Ministério da Economia, que visa ao reconhecimento das boas práticas de gestão adotadas pelos RPPS. É a avaliação, por entidade certificadora externa, credenciada pela SPREV, do sistema de gestão existente, com a finalidade de identificar sua conformidade às exigências contidas nas diretrizes de cada uma das ações, nos respectivos níveis de aderência, estabelecidos no referido programa certificador.

A implantação das boas práticas de gestão inseridas nas ações que compõem os três pilares do Programa (Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária), contribuirá para a profissionalização na gestão o IPMS, a qualificação de seus gestores e a introdução de padrões de qualidade nos processos de trabalho. Tais medidas permitirão maior estabilidade na gestão e consolidação de avanços, evitando que as naturais mudanças no comando político do Município resultem em descontinuidade ou retrocesso na gestão previdenciária.

A transparência das informações e a efetiva participação dos beneficiários no acompanhamento da gestão do IPMS oferecem maior proteção a instituição, em respeito ao esforço contributivo realizado pelos segurados e pelo ente federativo, favorecendo a garantia futura do pagamento dos benefícios previdenciários com sustentabilidade e em observância aos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial e da eficiência e economicidade na utilização dos recursos públicos.

## **AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS:**

1. Formalização do Termo de Adesão;
2. Definição do nível de aderência;
3. Diagnóstico Situacional;
4. Elaboração do Plano de Trabalho para implantação do Pró-Gestão;
5. Definição dos critérios de documentação dos procedimentos de implantação e etapas do processo de certificação;
6. Definição das etapas de implantação, prazos e obrigações do ente federativo e do IPMS, e respectivos responsáveis;
7. Definição dos recursos necessários e áreas prioritárias, a partir de uma visão sistêmica do IPMS;
8. Identificação, mapeamento, modelagem e manualização dos principais processos, de acordo com o nível de aderência pretendido;
9. Definição de procedimentos de acompanhamento e avaliação permanentes e de ações corretivas em todos os processos e indicação dos responsáveis;
10. Implementação do Plano de Trabalho;
11. Contratação de Entidade Certificadora;
12. Auditoria de Certificação;
13. Obtenção da Certificação.

## **META DO PROJETO**

O Projeto tem como meta certificar o IPMS no nível de aderência I, até Setembro de 2022.

## **CUSTO DO PROJETO**

O Projeto em questão encontra-se previsto no orçamento do IPMS e seu custo foi estimado em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

## **FASE DO PROJETO - ACOMPANHAMENTO**

O projeto encontra-se em fase inicial de execução.

## **7 – PROJETO – GOVERNANÇA EM TECNOLOGIA**

### **ÁREA – TECNOLOGIA**

**Diretoria Responsável:** Diretoria Administrativa

**População Alvo do Projeto:** Servidores e Unidades Administrativas do IPMS.

**Demanda a ser atendida:** Implantar a Governança de TI.

**Período de execução do projeto:** 06 meses – Início 01/06/2022 Término 31/12/2022

**Ação a ser executada:** Adoção de boas práticas de Governança de TI, contribuindo para a otimização dos recursos de Tecnologia da Informação, melhoria contínua dos processos de trabalho e aumento da produtividade dos servidores.

Localização do Projeto: Presidência

**Servidor (es) Responsável (eis) pela Execução:** PAULO KIITI TAMURA

**Servidor (es) Responsável (eis) pela Supervisão:** MARCOS SUZUKI PEREIRA

**JUSTIFICATIVA:** No cotidiano de um RPPS, a tomada de decisões é um dos aspectos que mais exigem atenção e minúcia por parte dos servidores e, sobretudo, do gestor. E em uma realidade onde as atividades tornam-se cada vez mais tecnológicas, a gestão de TI torna-se parte fundamental para o sucesso de todas as outras áreas do IPMS. Apenas garantindo um maior número de acertos na gestão da informação é que os riscos operacionais podem ser minimizados e, logo, os resultados melhorados. A governança de TI é incumbida de administrar as informações do Instituto, controlar os serviços de TI e garantir que a Tecnologia da Informação seja uma aliada para os colaboradores e gestores, principalmente, no processo de tomada de decisões.

#### **AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS:**

1. Contratação de consultoria especializada em Governança de TI;
2. Elaboração e institucionalização dos processos de Governança de TI utilizando as boas práticas de COBIT- Control Objectives for Information and Related Technology; Com o COBIT, a segurança da informação é aprimorada, a partir do aumento dos métodos de controle e difusão de boas práticas. Dessa maneira, por exemplo, são menores os riscos e problemas relacionados ao comprometimento de dados.

#### **META DO PROJETO:**

O Projeto tem como meta estabelecida, aplicar até o final do outubro 100% das atividades de Governança de TI.

#### **CUSTO DO PROJETO:**

O Projeto em questão encontra-se em andamento e seu custo foi estimado em R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).



**FASE DO PROJETO - ACOMPANHAMENTO** O projeto encontra-se em fase inicial.

## **8 – PROJETO – ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO**

### **ÁREA – TESOUREARIA**

**Diretoria Responsável:** Tesouraria

**População Alvo do Projeto:** Servidores e Unidades Administrativas do IPMS.

**Demanda a ser atendida:** Elaboração de Orçamento por Unidade Gestora do RPPS.

**Período de execução do projeto:** 03 meses – Início 01/09/2022 Término 31/12/2022

**Ação a ser executada:** Elaboração de políticas com escopo de preparar os servidores do IPMS para elaboração de orçamento próprio.

Localização do Projeto: Tesouraria

**Servidor (es) Responsável (eis) pela Execução:** JULIA YURIKA KATSUMATA

**Servidor (es) Responsável (eis) pela Supervisão:** MARCOS SUZUKI PEREIRA

**JUSTIFICATIVA:** A Elaboração Orçamentária é representada pelas ações de previsão e aprovação de recursos para um determinado período, a partir das propostas iniciais das Unidades executoras, de modo a fornecer os parâmetros a serem obedecidos para a adequada gestão dos recursos públicos.

O orçamento representa, em termos financeiros, os programas e ações agrupados setorialmente por funções de governo, segundo os grupos de despesa, ajustando o ritmo de execução ao fluxo de recursos previstos, de modo a assegurar a contínua e oportuna liberação destes.

**AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS:**

1. Treinamento e capacitação de servidores;
2. Elaboração do Orçamento do RPPS.

**META DO PROJETO:**

O Projeto tem como meta estabelecida, finalizar até final de dezembro.

**CUSTO DO PROJETO:**

O Projeto em questão encontra-se em andamento e seu custo foi estimado em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

**FASE DO PROJETO - ACOMPANHAMENTO** O projeto encontra-se em fase inicial.

## **9 – PROJETO – FISCALIZAÇÃO NOS REPASSES DE CONTRIBUIÇÕES**

### **ÁREA – ARRECADAÇÃO**

**Diretoria Responsável:** Presidência

**População Alvo do Projeto:** Servidores e Conselheiros do RPPS.

**Demanda a ser atendida:** Fiscalização nos repasses de contribuições.

**Período de execução do projeto:** 12 meses – Início 01/01/2022 Término 31/12/2022

**Ação a ser executada:** Aplicação das normas previstas no Regimento Interno do Conselho Municipal de Previdência com relação a fiscalização nos repasses a serem efetuados pelos órgãos empregadores vinculados ao RPPS.

**Localização do Projeto:** Presidência

**Servidor (es) Responsável (eis) pela Execução:** MARCOS SUZUKI PEREIRA

**Servidor (es) Responsável (eis) pela Supervisão:** ONÉZIMO SOARES RIBEIRO

**JUSTIFICATIVA:** A Fiscalização se faz necessária para que garanta ao RPPS que receba em conformidade com as normas vigentes, as contribuições necessárias para pagamento de benefícios previdenciários, bem como, garantir que os órgãos empregadores se responsabilizem pelos recolhimentos das contribuições.

**AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS:**

1. Aplicação das regras previstas no Regimento Interno;
2. Fiscalização constante.

**META DO PROJETO:**

O Projeto tem como meta estabelecida de analisar mensalmente os repasses e valores recolhidos.

**CUSTO DO PROJETO:**

O Projeto em questão encontra-se em andamento e seu custo foi estimado em R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

**FASE DO PROJETO - ACOMPANHAMENTO** O projeto encontra-se em andamento.

## **10 – PROJETO – PREPARAÇÃO DE PROCESSOS**

### **ÁREA – COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

**Diretoria Responsável:** Setor de Compensação Previdenciária

**População Alvo do Projeto:** Servidores e beneficiários do RPPS.

**Demanda a ser atendida:** Preparação de processos e documentos.

**Período de execução do projeto:** 10 meses – Início 01/03/2022 Término 31/12/2022

**Ação a ser executada:** Preparar todos os dados e documentos necessários para fiel aplicação da norma que estabelece direito aos RPPS em receber compensação previdenciária.

**Localização do Projeto:** Setor de Compensação Previdenciária

**Servidor (es) Responsável (eis) pela Execução:** WASHINGTON RODRIGUES DOS SANTOS

**Servidor (es) Responsável (eis) pela Supervisão:** ANA LUCIA RESINA MIRALDO

**JUSTIFICATIVA:** Diante da necessidade de envio de todos os processos ao INSS para fiel execução e recebimento de valores provenientes de compensação previdenciária.

Importante mencionar, que com a diminuição dos percentuais estabelecidos como provisão matemática nos estudos atuariais, é de necessário uma melhor gestão destes processos.

**AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS:**

1. Acompanhamento de todo processo de concessão de benefícios;
2. Preparação do processo para fins de compensação previdenciária;
3. Treinamento de mais servidores.

**META DO PROJETO:**

O Projeto tem como meta zerar o número de processos de benefícios concedidos sem protocolo do pedido de compensação previdenciária.

**CUSTO DO PROJETO:**

O Projeto em questão encontra-se em andamento e seu custo foi estimado em R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

**FASE DO PROJETO - ACOMPANHAMENTO** O projeto encontra-se em andamento.

## **11 – PROJETO – CRIAÇÃO DE TELE ATENDIMENTO**

### **ÁREA – ATENDIMENTO**

**Diretoria Responsável:** Presidência

**População Alvo do Projeto:** Servidores e beneficiários do RPPS.

**Demanda a ser atendida:** Melhora no atendimento ao segurado.

**Período de execução do projeto:** 10 meses – Início 01/03/2022 Término 31/12/2022

**Ação a ser executada:** Melhorar e criar novas formas de realizar atendimento aos seguros do RPPS de Suzano.

Localização do Projeto: Presidência

**Servidor (es) Responsável (eis) pela Execução:** MARIANA SANTOS FIGUEIRA

**Servidor (es) Responsável (eis) pela Supervisão:** ANA LUCIA RESINA MIRALDO



**JUSTIFICATIVA:** A simplificação do atendimento aos segurados trará grandes resultados aos beneficiários e aos servidores do RPPS, principalmente, com a criação do Tele Atendimento, possibilitando uma nova forma de receber os pedidos de nossos segurados neste novo mundo que estamos vivendo.

**AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS:**

1. Treinamento da Equipe;
2. Preparação de ferramentas que possibilitem estes atendimentos;
3. Implantação do projeto.

**META DO PROJETO:**

O Projeto tem como meta ampliar significativamente o número de atendimentos de outras formas que não seja o presencial.

**CUSTO DO PROJETO:**

O Projeto em questão encontra-se em andamento e seu custo foi estimado em R\$ 25.000,00 (vinte mil reais).

**FASE DO PROJETO - ACOMPANHAMENTO** O projeto encontra-se na fase inicial.